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1. Innledning 
 
Vi vil gjennom denne oppgaven gi en introduksjon av beslutningsprosessene fra ide til 
vedtak om bygging av nytt jazz og teaterhus her i Molde. Dette har vært en lang prosess, 
med mange ulike aktører involvert og mange store og små beslutninger som måtte bli tatt 
hele veien. I lys av dette har vi sett oss nødt til å velge oss ut visse områder å fokusere på, 
både for å ikke få en vid og uoversiktlig oppgave og for kunne belyse de 
beslutningsprosessen vi har valgt til det fulle. Det er også naturlig at vi har sett spesielt på 
de som omhandler problemstillingen i størst grad.   
 
Først presenterer vi hovedproblemstillingen vår, deretter har vi delproblemstillinger som 
skal bygge oppom denne. Videre vil vi presentere relevant teori som vi skal bruke for å 
belyse beslutningsvedtakene i analysedelen. Vi tar for oss den rasjonelle modellen, 
søppelbøttemodellen og koalisjonsmodellen. I metodedelen presenterer vi de ulike 
metodene vi har brukt for å samle inn data og hvordan disse blir brukt i praksis.  
Vi har så valgt å lage en tidslinje som presenterer de mest sentrale vedtakene og 
hendelsene i prosessen med det nye jazz og teaterhuset. Dette gir en antydning hvor stor og 
omfattende prosessen er og den gir grunnlaget for den videre drøftingen. Det vil også være 
en hjelp for leseren til å få en viss oversikt over prosessen.  
I analysedelen setter vi på teori opp i mot problemstillingene våre og ser på de ulike 
beslutningene som har blitt gjort gjennom denne prosessen. Hvordan stemmer teorien i 
forhold til beslutningsprosessene i en virkelig prosess? Og hvilke teorier er best egnet? 
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2. Problemstilling 
 
Temaet vi valgte å undersøke går i retningen av vedtaksprosessen rundt byggingen av det 
nye jazz og teaterhuset i Molde, ”Plassen”. Dette har vært en aktuell sak og prosess de 
siste årene, både i media og i Molde by generelt, og derfor en sak av interesse for oss som 
studenter her. En del av beslutningene som er tatt i denne prosessen er forankret i 
pensumet vårt, derfor var dette et område som virket spennende å utforske i forhold til å se 
virkelige beslutninger tatt opp mot beslutningsmodeller fra pensum. Dette har vært en 
prosess som sagt har foregått over flere år, mer eller mindre intenst. Fram mot det endelige 
vedtaket har det vært mange ulike vedtaksprosesser, interesser og aktører.  
 
I dag er selve byggingen av det nye jazz og teaterhuset, ”Plassen”, i full gang, og planen er 
at åpningen skal finne sted sommeren 2012. Men planleggingen fram til hvor vi er i dag 
har pågått over flere år. Det har vært en lang vei fra ide til gjennomførelse. Arbeidet med 
ideen startet allerede i 2003. Vi vil se nærmere på hvordan prosessen har vært i fra ide til 
endelig vedtak har foregått under tidslinjen vår.  
 
Som nevnt har det i denne tidsepoken vært mange ulike beslutningsprosesser. En avgrenset 
oppgave som dette kan ikke ta for seg alle beslutninger og vedtak i denne prosessen, dette 
ville for det første vært for mye stoff i forhold til de begrensningene vi har satt, dessuten 
ville det ikke være av like stor interesse for leseren. Vi har derfor kommet frem til 
følgende hovedproblemstilling:  
 
”Hvordan kunne Molde kommune prioritere byggingen av nytt jazz og teaterhus framfor 
andre viktige kommunale formål? Og hvilke aktører og beslutningsprosesser var med i det 
endelige valget?” 
 
Dette er en vid problemstilling vi har da videre valgt å fokusere på spesielt tre viktige 
beslutninger, eller vedtak i denne prosessen som er viktige å få besvart i henhold til 
hovedproblemstillingen, vi operasjonaliserer derfor:  
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1.) Beslutningen om hvor det nye jazz og teaterhuset skal ligge. 
2.) Det endelige vedtaket fra kommunens side, om bevilging av penger og godkjenning. 
3.) Vedtaket fra staten om å bevilge penger til det nye jazz og teaterhuset.  
 
 
3. Teori 
 
Når vi snakker om beslutninger dreier dette seg om å ta stilling til informasjon, løse 
problemer, fatte vedtak og bestemme. 
Vi kan da si at beslutningsteori er et effektivt redskap for å forstå organisasjoner. Alle 
organisasjoner tar fortløpende en rekke store og små beslutninger for å løse problemer for 
å realisere mål. Beslutningsprosesser er menneskelige og organisatoriske prosesser. 
Hvordan treffe et valg i organisasjoner, hvor mange og hvem er involvert? 
 
3.1 Beslutningsprosesser i organisasjoner. 
 
Boka ‘’Organizations’’ som kom i 1958 av March og Simon regnes som opprinnelsen til 
beslutningsteorien i studiet av organisasjoner. Deretter kom det en oppfølger ‘’a behavioral 
theory of the firm’’ av March og Richard Cyert, der fokuset lå på politikken i 
beslutningstakingen. 
Beslutninger tas i alle organisasjoner enten det dreier seg om hva slags datamaskiner som 
skal anskaffes eller hvor mange ansatte en trenger i høysesongen. Alle slags former for 
beslutninger er med på å forme organisasjonen og derfor kan vi si at en organisasjon er en 
arena for beslutningstaking. 
Organisasjonsteoretikere tenker på beslutningsprosessene som foregår på alle nivåer og 
enheter i organisasjonen når de snakker om beslutningsprosesser. (Hatch 2001) 
For å ha en referanseramme for å beskrive kjennetegn ved beslutningsprosesser tar vi i 
bruk et lite utvalg av teorier for vedtaksprosesser. 
Vi har valgt å ta i bruk tre ulike teoretiske utgangspunkt for å beskrive 
beslutningsprosessene i denne oppgaven. Disse er den rasjonelle modellen, den politiske 
(koalisjonsmodellen) og søppelbøttemodellen. 
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3.2 Rasjonell beslutningsmodell- ‘’Economic man’’ 
 
Rasjonalitet er nok det mange som tenker på når de skal vurdere en beslutningsprosess. 
Rasjonalitetsbegrepet stod sterkt i tidligere organisasjonsteorier. Mennesket var et rasjonelt 
vesen som tok sine valg ut fra økonomiske kriterier ‘’economic man’’. 
Her er det enighet om målene eller om problemet en står ovenfor, problemet er altså 
definert på forhånd. Individet stilles ovenfor et gitt sett av alternativer og til hvert 
alternativ knyttes en sett med konsekvenser. Individene rangerer så alternativene etter det 
planlagte mål og velger det beste alternativet. Usikkerheten og flertydigheten er minimal. 
Forholdene ligger da til rette for bruk av den rasjonelle beslutningsmodell. (Hatch 2001) 
Her har beslutningstakeren fullkommen rasjonalitet og velger alltid det beste alternativet 
(nyttemaksimering) Denne modellen handler mye om hvordan beslutninger bør fattes 
(normativ).  
Tradisjonelt går økonomer ut fra en forutsetning om at beslutninger i organisasjoner 
foregår etter den rasjonelle modellen. 
Oppsummert kan vi si at trinnene i den rasjonelle beslutningsmodellen er følgende: 
1. Definere problemet 
2. Generere og evaluere ulike alternativer 
3. Velge ett av alternativene 
4. Implementere det valgte alternativet 
5. Overvåke hva utfallet blir 
 
Herbert Simon var en sterk kritiker av denne tankegangen. Han satte spørsmålstegn ved 
grunnantakelsen i den rasjonelle modellen. Mente at i virkeligheten så sitter 
beslutningstakerne med ufullstendig og utilstrekkelig informasjon om alternativer og 
konsekvenser. Mente også at den rasjonelle modellen så bort i fra organisasjonssystemets 
interne politikk. (Hatch 2001) 
Han kom derfor opp med en motsetning til ‘’economic mann’’, altså ‘’administrative 
man’’. Vi har valgt å se bort fra denne modellen ettersom den ikke kommer til anvendelse i 
oppgaven vår.  
3.4 Søppelbøttemodellen 
 
Garbage Can modellen, søppelbøttemodellen på norsk, er en modell som egner seg godt å 
bruke for å beskrive beslutningsprosessen når det ikke er enighet om verken målene eller 
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hvordan man skal gå frem. Situasjonen er da preget av usikkerhet og flertydighet. Ved en 
slik situasjon kan søppelbøttemodellen være den beste beskrivelsen av den 
beslutningsprosessen som forgår i organisasjonen. (Hatch 2011) 
 
Denne modellen passer godt i situasjoner der teknologi og omgivelser er uklare, eller der 
de mest sentrale aktørene går inn og ut av beslutningsprosessen fordi andre aktiviteter 
krever deres tid og oppmerksomhet. Beslutningsprosessene vil tas med ulik grad av 
rasjonalitet. Høy grad av rasjonalitet kjennetegnes av en beslutning som er tatt på 
bakgrunn av et bevisst valg, mens lav grad av rasjonalitet kjennetegnes av beslutning som 
er tatt mer eller mindre tilfeldig. Søppelbøtte kommer under sistnevnte. (Hatch 2011) 
 
Søppelbøttemodellen forklarer beslutningsprosessen ut fra fire dynamiske strømmer; 
problemer, løsninger, deltakere og beslutningsanledninger. Grunnen til at modellen blir 
kalt søppelbøttemodellen er fordi når beslutninger skjer når disse fire strømmene havner i 
bøtten og på den måten kobles sammen. Beslutningen er resultatet av at deltakerne 
oppdager problemer og løsninger uavhengige av hverandre.  
Denne modellen står altså i skarp motsetning til de antakelsene som ligger til grunn for den 
rasjonelle beslutningsmodellen, da snakker vi om et organisatorisk nivå. Mål kan ikke 
defineres entydig og alternativene til dem er ikke kjent på forhånd. I stedet antyder denne 
modellen at beslutningstaking er en arena der organisasjonens medlemmer utspiller sine 
konflikter og interesseforskjeller (Hatch 2011). Ser vi søppelmodellen fra et individnivå 
derimot, ser vi en høyre grad av rasjonalitet som spiller inn. 
 
De fleste organisasjoner vil fra tid til annen vise trekk fra søppelbøttemodellen. Modellen 
er særlig aktuell innen politiske prosesser der framtiden er vanskelig å vite. Der 
økonomiske og sosiale spørsmål dominerer. Med tanke på byggingen av det nye jazz og 
teaterhuset er både økonomisk og sosiale spørsmål aktuell. Har kommunen råd til å bygge 
et slikt hus eller skal en prioritere å bruke penger på helse og skole? 
 
3.5 Koalisjonsmodellen. 
 
Denne modellen går under litt ulike navn. Hatch (2001) kaller den koalisjonsmodellen, 
mens Jacobsen (2007) kaller den «forhandlingsmodellen» 
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Av og til så er organisatoriske beslutningsprosesser preget av en manglende enighet og 
hvilke problem som foreligger eller hvilke mål en bør arbeide for. Dette er et naturlig følge 
av konkurranse om knappe ressurser, gjensidig avhengighet, motstridende mål og andre 
kilder til konflikt og motsetninger. (Hatch 2001) I byggingen av det nye jazz og teaterhuset 
vil det kunne være motstridende mål om hvor det skal ligge, hva bygget skal hete og f. eks 
om biblioteket skal være en del av det eller ikke. Her vil det også være forskjellige 
interessegrupper som de politiske, naboer, eiere og innbyggere i Molde. 
Som et resultat av dette vil det oppstå en maktkamp. Og under slike forhold er det de som 
sitter i maktposisjonene som vil dominere beslutningsprosessen. Men beslutningstakerne, 
hvis de er klar over denne tendensen kan gå inn for å manipulere eller styre 
beslutningsprosessen. Dette gjør de gjennom politiske prosesser. Individ vil skape 
grupperinger og komme med forslag som de i fellesskap er fornøyde med.  
De avklarer så sin relative maktposisjon i forhold til andre interessegrupper, og hvis de 
ikke er sterke nok til å nedkjempe motstanden, forsøker de å gå sammen for å danne en 
koalisjon. 
Forhandlinger, ulike grupperinger og maktkamp høres fjernt ut fra de ideene presentert 
under en rasjonell teori. Men dette betyr ikke at rasjonalitet er fraværende. En rasjonell 
måte kan f. eks være et forsøk på å komme fram til felles løsninger i grupper der en 
håndterer sterke interessekonflikter og der felles mål ikke er mulig. (Hatch 2001) 
Forhandlinger som beslutningsprosess er mest vanlig i organisasjoner som er differensiert, 
med ulike nivå og avdelinger. I tilfeller som passer med koalisjonsmodellen ved 
beslutningstaking er flertydigheten langt mer problematisk enn usikkerheten. 
Under disse vilkårene så leter ikke beslutningstakerne primært på 
problemløsningsinformasjon, men de leter istedenfor etter alternativer som kan 
imøtekomme de ulike interessene (Hatch 2001). 
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Firefeltsmatrise som viser forhold som fremmer ulike beslutningsprosesser. (Hatch 2011). 
 
 
4. Metodedel 
 
Metodevalget avgjør hvordan vi skal samle inn empiri. 
Innenfor samfunnsvitenskapelig metode har vi kvalitativ og kvantitativ metode, to metoder 
som er rake motsetninger av hverandre. Kvantitativ tilnærming (litt om mye) er en 
strukturert og systematisert metode, som går ut i bredden og har som hensikt å formidle 
forklaringer. Mens kvalitativ metode er ønsket om å finne ut ‘’litt om mye’’. Innenfor 
kvalitativ metode er det i hovedsak 4 ulike innsamlingsmetoder. Disse fire er gruppe og 
individuell intervju, observasjon og dokumentundersøkelse (Jacobsen 2005). En tar gjerne 
i bruk kvalitativ metode når en har lite forhåndskunnskap om feltet som skal undersøkes 
eller i kombinasjon med kvantitativ metode. Det kan ikke argumenteres for at den ene 
metoden er bedre å bruke enn den andre. 
Problemstillingen vår handler om de ulike beslutningsprosessene og aktørene i prosessen 
av byggingen av nytt jazz og teaterhus i Molde. Det var da klart at vi måtte bruke en form 
for metode for å få bedre oversikt over hvilke aktører det var snakk om og komme lenger 
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inn i beslutningsprosessene enn det vi kunne finne på egenhånd. Vi var nødt til å gå i 
dybden for å kunne få et tilfredsstillende nok svar til å løse problemstillingen. Derfor 
bestemte vi oss for å ta bruk en kvalitativ tilnærming og individuell intervju. Vi valgte 
også dokumentundersøkelse for å belyse hvordan de ulike partiene stod i forhold til saken 
om det nye jazz og teaterhuset. 
Ved å bruke denne måten å samle inn data på ville vi få en dyptgående informasjon 
samtidig som vi fikk stor nøyaktighet og detaljrikhet. 
Det første vi måtte gjøre var å finne ut hvem vi ville intervjue, hvem er de mest sentrale og 
hvem er tilgjengelige i forhold til den tiden vi hadde. Vi ringte først kommunen og 
presenterte oss, fortalte om oppgaven og hva vi trengte hjelp til å få svar på. Vi fikk da 
beskjed om at vi måtte snakke med Evy Sisilie Bergum som hadde vært en sentral aktør i 
starten av prosessen når det gjaldt fra kommunen sin side. Hun er nå sjef i byens bibliotek. 
Før vi tok kontakt med Evy Sisilie Bergum så måtte vi vurdere om vi skulle gjennomføre 
skriftlig eller muntlig intervju siden dette er en respondent med stor innflytelse og høy 
stilling og dermed kanskje ikke har all verden med tid til å svare. Valget falt på å prøve å 
få gjennomføre muntlig da vi ville ha et mer åpent intervju for å belyse de viktige 
prosessene. Kjennetegnet ved denne form for metode er at de som undersøker og at den 
som blir undersøkt, respondent eller informant, prater sammen i en vanlig dialog. De data 
som kommer inn er i form av ord, setninger og fortellinger. Under undersøkelsen samtaler 
partene om ulike forhold, mens undersøkeren noterer seg hva respondenten sier. De 
resultatene undersøkerne sitter igjen med av data er det som skal analyseres (Jacobsen 
2005). 
Etter å ha tatt valget om å prøve å gjennomføre muntlig intervju tok vi så kontakt med Evy 
Sisilie og presenterte oss og lurte på om hun kunne være behjelpelig med å stille på et 
intervju. Dette var hun veldig positiv til og ville mer enn gjerne hjelpe oss. Vi avtalte så et 
møte og vi startet å forberede oss. 
For å komme mest mulig forberedt startet vi med å sette oss så godt inn i hele prosessen 
som det var mulig å finne i offentlige dokumenter. Kildene vi brukte da var for det meste 
Romsdals Budstikke da dette er lokalavisen for Molde og det var derfor de som hadde 
mest detaljert og interessant stoff for oss. 
Målet med dette intervjuet var å få den store oversikt over de viktigste aktørene og hvilke 
prosesser som har vært med underveis og hvilken rolle kommunen hadde i alt dette. Vi 
valgte å ha et åpent intervju. Et åpent intervju egner seg godt til få fram enkeltindividers 
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fortolkninger av et eller annet fenomen og avklarer den enkeltes forståelse, hva slags 
mening som legges i ulike forhold (Jacobsen 2005). 
Intervjuet med Evy Sisilie ble gjennomført muntlig, ansikt- til- ansikt. Fordelen med denne 
metoden er at det ser ut til at personer har lettere for å åpne seg og snakke om temaer de 
kanskje ellers ville ha unngått ved intervju over telefon eller internett. Men det kan også ha 
sine ulemper. Noen kan føle seg utilpass i intervjusituasjonen, det kan være vanskelig å få 
med seg alle detaljer og nyanser i intervjuobjektets svar og data som kommer frem i 
intervju kan være vanskelig å bearbeide på en oversiktlig måte.  
Når vi gjennomførte intervjuet med Evy Sisilie fikk vi god kontakt og hun gav oss en god 
oversikt over prosessen og de viktigste aktørene. Det var også hun som gav oss tips og 
hjelp til å komme i kontakt med en av to hovedpersoner som kom med ideen bak hele 
prosjektet, Jan Ole Otnæs. 
Vi bestemte oss for da at det ville være riktig for vår oppgave å prøve å gjennomføre et 
muntlig intervju med Jan Ole Otnæs, siden han har vært med fra starten og har vært en 
sentral brikke under hele prosessen. 
Etter en god stund og telefoner fram og tilbake fikk vi til slutt avtalt et møte med Jan Ole. 
Jan Ole er en opptatt mann og spesielt på denne tiden hvor vi har skrevet oppgaven har han 
for fullt holdt på å forberede årets Moldejazz. Men han tok seg tid og vi reiste til hans 
kontor og gjennomførte et muntlig intervju. 
Vi hadde på forhånd laget en intervjuguide, med spørsmål som vi ønsket å belyse. Vi 
hadde jo fått en god oversikt over aktørene og noen av prosessene med Evy Sisilie, men nå 
ønsket vi å komme lenger inn i prosessene. 
En stor del av det personlige intervjuet har en klar form for individualisering, som får frem 
respondentens holdninger og oppfatninger. Det var nettopp dette vi var ute etter i 
intervjuene våre. Vi ville se de to ulike aktørenes syn på samme sak og samme prosess, for 
å belyse de to ulike sidene ved samme sak. Og det faktum at begge intervjuene ble 
gjennomført som en samtale, altså åpne intervjuer, fungerte til vår fordel.  
Etter at vi hadde gjennomført begge intervjuene var det på tide å sette seg ned å samle inn 
all data. For å få en god oversikt over de data vi fikk under intervjuene, lagde vi en 
tidslinje der vi plasserte de ulike prosessene og vedtakene i riktig rekkefølge.  
Når vi hadde fått en god oversikt valgte vi så å bruke dokumentundersøkelse. Grunnen til 
dette var at under intervjuene og spesielt med Jan Ole Otnæs, fikk vi fortalt hvilke møter 
som var sentrale og hvem som var med, men vi ønsket å få litt mer informasjon om 
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spesielt kommunen og hvilke partier som var for og i mot prosjektet. Vi brukte da 
saksprotokoller fra Molde kommune for å belyse denne problemstillingen.  
 
4.1 Feilkilder. 
 
Når vi skal samle inn data bør vi foreta en vurdering av hvilken kvalitet kilden har. Dette 
er først og fremst knyttet til hvilken kunnskap og kompetanse den som har skrevet 
informasjonen har. 
Vi har altså valgt intervju og dokumentundersøkelse. Her vil vi først skrive litt om 
eventuelle feilkilder som kan oppstå under et intervju og hvordan det har gått med vår 
undersøkelse, deretter skrive litt om farene ved dokumentundersøkelse. 
Alle typer undersøkelser, unntatt de som er skjult for intervjuerobjektet, vil utsette 
undersøkelsesobjektet for ulike stimuli og signaler. Dette er stimuli og signaler som disse 
menneskene reagerer på (Jacobsen 2005). 
Som nevnt kan altså den som intervjuer ha en effekt på det fenomenet en undersøker. Dette 
fenomenet kalles «intervjuereffekt» Den som intervjues, blir påvirket av hvordan 
intervjueren ser ut, kler seg, snakker, bruker kroppsspråket osv. Det har også en stor 
betydning om den som intervjuer er interessert eller virker helt uinteressert. Denne 
intervjuereffekten kan føre til at resultatene får en spesiell slagside (Jacobsen 2005). I noen 
tilfeller kan resultatene reflektere i større grad hvordan intervjuene har opptrådt enn det vi 
ønsket å finne ut av. Dette problemet kan bli spesielt stort når det er flere som intervjuer, 
noe som vi var. Det vi da kan oppleve, er at disse gir ulike stimuli og at vi kan ende opp 
med forskjellig resultat. 
Når det gjelder det første intervjuet med Evy Sisilie Bergum så var forberedelsene og 
intervjuet litt annerledes enn hva vi hadde med Jan Ole Otnæs. Når vi snakket med Evy 
Sisilie var dette et ganske åpent intervju hvor målet kun var å få oversikt over hvem som 
kom med ideen og hvem har vært de sentrale underveis. Vi ønsket også å få litt innblikk i 
hvordan kommunen har forholdt seg til dette og hennes synspunkt siden hun på den tiden 
når ideen kom opp satt i kommunestyret. Vi visste veldig lite om selve prosessen på 
forhånd bortsett fra det vi hadde lest i avisen og var i bunn og grunn passive og hørte mest 
på det hun hadde å fortelle. Dette gikk veldig bra og vi fikk gode svar og god hjelp videre 
til hvordan vi skulle ta det neste skrittet.  
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Når vi da tok det neste skrittet og skulle intervjue Jan Ole Otnæs var det klart at vi var mer 
forberedt. Vi hadde nå den grunnleggende kunnskapen om prosessen og vi hadde nå et syn 
fra kommunens side. Spørsmålet nå var om vi fikk han til å forklare oss hvordan det er å se 
saken og prosessen fra den ‘’andre ‘’ siden. 
På forhånd laget vi en intervjuguide som vi flittig brukte under intervjuet når vi følte at han 
gikk inn på ting som ikke hadde betydning i oppgaven vår. Dette intervjuet foregikk også 
veldig åpent der vi fikk han til å fortelle om de viktigste prosessene, hvordan han opplevde 
dem og hva som ble sagt. Å snakke med Jan Ole Otnæs, som var en av to bak hele ideen 
var utrolig nyttig. Det fikk ting i perspektiv, hvilke aktører som har vært med og hvilken 
stor og liten rolle de hadde. Under intervjuet med Jan Ole var vi ikke så passive som vi var 
med Evy Sisilie da vi nå hadde mer kunnskap om prosessen. 
Noen problemer som kan oppstå knyttet til intervju kan for det første være konteksteffekt. 
Denne effekten knytter seg til hvilken sammenheng informasjon blir samlet inn i, kunstig 
eller naturlig (Jacobsen 2005). Når vi snakker om en kunstig effekt er dette at intervjuet 
foregår i sammenhenger som er uvanlige for intervjuerobjektet. Mens naturlig kan være på 
kontoret på arbeidsplassen eller hjemme. Hvorfor dette kan være et problem er fordi mye 
forskning viser at folk endrer atferd etter hva slags omgivelser de befinner seg i. Det kan 
være problemer med begge deler, for eksempel intervjuer du noen hjemme kan andre 
familiemedlemmer forstyrre eller intervjuer du på jobben kan det dukke opp telefoner eller 
andre kollegaer.  
For oss var det ikke så mye avveining fra og imot hvordan vi skulle gjøre det. Vi valgte å 
høre på våre to intervjuerobjekter om hva de kunne tenke seg og hva som passet dem best. 
Under begge intervjuene intervjuet vi de på arbeidsplassen, biblioteket med Evy Sisilie og 
jazzhuset med Jan Ole Otnæs. Dette gikk veldig bra og vi fikk under begge intervjuene 
sitte uforstyrret med unntak av et par telefoner hvor både Evy Sisilie og Jan Ole valgte å 
ikke svare på, slik at vi kunne snakke uforstyrrede, noe vi satt veldig pris på. 
En annen trussel mot troverdigheten er at forskeren har vært lite oppmerksom og slurvete i 
nedtegningen (Jacobsen 2005). Et godt intervju og gode resultater er avhengige av gode 
nedtegninger/bånd/videoopptak slik at vi kan friske hukommelsen på et senere tidspunkt. I 
vårt tilfelle hadde vi ikke slikt utstyr til rådighet da vi skulle intervju og brukte derfor pc 
og håndskrevne notater. Siden vi var to stykker ville det kanskje vært naturlig med bare en 
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som skrev og en som lyttet, men under intervjuene følte vi at det ble sagt så mye og veldig 
mye viktig og bestemte oss derfor for begge to å skrive slik at vi fikk med oss alt, selv om 
dette kunne bli vanskelig. 
Under intervjuene og etterpå når vi skulle samle inn data følte vi at vi hadde fått med oss 
det viktigste som vi måtte få vite av respondentene våre. Dessuten fikk vi tilbud både fra 
Evy Sisilie og Jan Ole at om det var noe vi lurte på var det bare å ringe eller sende mail så 
skulle de svare så fort de kunne, noe som var betryggende. Ellers brukte vi opplysninger 
fra aviser og saksprotokoller fra kommunen som hjelpemiddel for å sette data fra 
intervjuene inn i en sammenheng. Noe som fungerte ganske bra. 
Noen problemer som kan knyttes til det vi gjennomførte er at vi kunne ha misforstått 
respondentene våres svar og tolket dem på en annen måte enn det som var meningen.  
Så er det kommet til dokumentundersøkelse. Hvilke dokumenter vi velger ut, og hvor stor 
troverdighet dokumentene har, er det viktigste ved en dokumentundersøkelse. Vi må tenke 
på kildens styrke og svakhet. En vurdering blir førstehånds versus andrehåndskilder. Med 
en førstehåndskilde menes en kilde hvor personen som produserte kilden var til stede selv 
under situasjonen eller hendelsen hvor kilden ble produsert. En annenhåndskilde er en 
kilde fra en person som selv ikke har vært til stede under selve hendelsen men som selv har 
hørt om den fra andre (Jacobsen 2005). Den kilden vi har brukt stammer fra 
molde.kommune.no og omhandler møtet om det endelige vedtaket. Dette anser vi som 
førstehåndskilder da dokumentene er et resultat av kommunens arbeid. De som arbeider 
med dokumentene er altså de som står bak offentliggjøringen. Kildens generelle kvalitet 
må vurderes ut i fra hvem som har skrevet dem og den kunnskap og kompetanse som 
ligger bak. Dokumentet vi har brukt er offentlige dokumenter. Vi anser derfor dokumentet 
vi har brukt som troverdig. Siden vi bruker dokumenter som er skrevet av andre og ikke av 
oss selv kan vi kalle dette for sekundærdata (Jacobsen 2005).  
Man skal aldri stole på en kilde. Skal man få et godt bilde av en situasjon, bør en helst ha 
to eller flere kilder som kan balansere hverandre. Hvis to eller flere uavhengige kilder 
beskriver en situasjon omtrent på samme måte, vil vi med stor sikkerhet kunne si at det var 
dette som skjedde (Jacobsen 2005). Det er klart at i en slik stor prosess som vi har tatt for 
oss kunne det vært hensiktsmessig og intervjuet flere, spesielt noen som har vært mer 
sentral fra kommunens side. Da vi ikke følte at tiden strakk til sa vi oss fornøyde med å 
 18 
intervjue Evy Sisilie og Jan Ole. Selv om disse to kun er to stykker av veldig mange som 
har vært med i prosessen føler vi at vi har med intervjuene av disse to og saksprotokollen 
fra Molde kommune fått et godt innblikk og god nok data for å kunne besvare på 
problemstillingen. 
 
Selv om vi har intervjuet to stykker fra to forskjellige ståsteder så er dette et fåtall av 
mennesker som egentlig har vært inkludert i prosessen. Skulle vi ha hatt et mer optimalt 
innsyn hadde vi nok intervjuet flere om det hadde fantes tid til det.  
 
5. Prosessen. Fra ide til vedtak. Tidslinje. 
 
Her presenterer vi en tidslinje som skal gi en oversikt over de mest sentrale vedtakene, 
hendelsene og tilkommende og utgående aktører rundt vedtaket om bygging av nytt jazz 
og teaterhus i Molde. Vi har ikke tatt med alle hendelser og vedtak, bare de som er av 
relevans mot problemstillingen vår.  
 
Det å ha en tidslinje vil være et viktig hjelpemiddel for å se hvordan beslutningene har blitt 
til og hvordan hele prosessen, med ulike aktører og ulike interesser, har blitt formet fram 
til den endelige beslutningen. I tillegg er denne viktig å få frem med tanke på å besvare 
problemstillingen vår, og for å gi et bedre innsyn fra et større perspektiv.  
Vi har gjennomført et intervju med både Jan Ole Otnæs og Evy Sesilie Bergum, og vil 
derfor bruke en del av informasjonen vi fikk gjennom intervjuet med dem begge i denne 
tidslinjen, ettersom mye av det han formidlet gjennom intervjuet er relevant i forhold til få 
en oversikt over denne prosessen. I tillegg til intervjuene har vi funnet informasjon til 
tidslinjen gjennom ”forprosjekt det nye jazz og teaterhuset i Molde saksnummer 
2008/1874”, heretter forprosjekt og fra saksprotokollen i Molde kommunestyret 
23.04.2009 (vedlegg 1), hvor den endelige avgjørelsen ble fattet.  
Vi setter derfor her opp en tidslinje over sentrale hendelser i forhold til det endelige 
vedtaket om bygging av det nye jazz og teaterhuset i Molde. 
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2003-2004:  
Ideen om et teater- og jazzhus kom fra teatersjef Carl Morten Amundsen og festivalsjef 
Jan Ole Otnæs i 2003-2004. Bakgrunnen for ideen var først og fremst at leieavtalen for AS 
regionteatret i Møre og Romsdal (Teateret Vårt) gikk ut i 2009. I tillegg ønsket Molde 
International Jazzfestival å ha faste lokaler for å redusere behovet for rigging og for å 
kunne utvide aktiviteten ut over selve festivaluken.  
 
Jan Ole Otnæs fortalte også at grunnen til at de ville utvikle dette prosjektet var politiske 
prosesser i Norge som ville utføre en regionalisering og sammenslåing av funksjoner i det 
kulturelle Norge 
 
2005-2006: 
Videre forteller Jan Ole Otnæs at i desember 2005 var det et møte med kommunen og 
andre institusjoner med interesse for utredning for et slikt prosjekt. Her var det ide 
dugnader. Det var i denne prosessen Bjørnsonsfestivalen, fylkeskommunen og 
kunstnersenteret ble invitert å delta i arbeidet (forprosjekt). 
I perioden desember 2005 - april 2006 gjorde en arbeidsgruppe bestående av 
representanter for Teateret Vårt, Moldejazz, Molde kommune og Møre og Romsdal fylke 
(fylkeskommunen) en vurdering av muligheter for lokaler for de to institusjonene. 
Arbeidsgruppen pekte på Gørvellplassen og tomten i Julsundveien mellom Forumbygget 
og Fylkeshuset som aktuelle plasseringer. Også andre tomtealternativer ble vurdert 
(forprosjekt). Ut fra denne arbeidsgruppen kom det også en skisse som ble lagt fram for 
formannskapet, det ble også nå vurdert å inkludere biblioteket og kulturskolen. Biblioteket 
ble etter dette med i planen, altså 2006, mens kulturskolen ble uaktuell.  
 
 
Ideen om et felles teater- og jazzhus ble godt mottatt av alle institusjonenes styrer, i 
kommunen og i fylket. Under jazzfestivalen i 2006 ble daværende statssekretær i 
Kulturdepartementet Randi Øverland orientert om planene i møte med representanter for 
institusjonene, kommune og fylke (forprosjekt). 
Kommunen har under prosessen gjort det klart at den ønsket at bygget skulle oppføres på 
Gørvellplassen midt i sentrum av byen og slik inngå i større byutviklingsgrep. Otnæs 
forteller at mens kommunen ville ha det på Gørvellplassen ville de i teater og 
jazzfestivalen på sin side ha huset bak forumsbygget (der Teateret Vårt per dags dato 
 20 
holder til). Problemet med Gørvelplassen i Jan Oves øyne var at det var mange grunneiere 
der, og at dette kunne bli problematisk. Men gav etter på tre forutsetninger: At det ikke 
ville forlenge prosessen, at det ikke ville by på store kostnader og at det ikke ville 
komplisere prosessen.  
Sommeren 2006 gikk de til kulturdepartementet og la inn forespørsel om lån og høsten 
2006 ble naboer og grunneiere kontaktet. Startorganisasjonen, som da var uformell 
presenterte prosjektet.  
 
2007: 
På nyåret 2007 inngikk Molde kommune, de fire institusjonene samt de private 
grunneierne på Gørvellplassen en samarbeidsavtale for utbygging. Denne avtalen slo fast 
at det skulle være en arkitektkonkurranse finansiert av partene i avtalen og med støtte fra 
Norsk kulturråd. Konkurransen ble avviklet i samarbeid med Norske Arkitekters 
Landsforbund, og var en todelt konkurranse med prekvalifisering og juryering. Denne 
avtalen ble godkjent av formannskapet 23. januar 2007 (jf sak 06/07) avtalen ble signert av 
partene 22. mars 2007. 
Gjennom avtalen ble det opprettet en styringsgruppe der alle aktørene var representert. 
Gruppen skulle lede det overordnede arbeidet med utvikling av Gørvellplassen og 
koordinere utbygginger som skjer i regi av den enkelte byggherre. Gruppen ble ledet av 
daværende teatersjef Carl Morten Amundsen. Jostein Bø, som var kommunens 
representant, var gruppens sekretær. Gruppen har hatt tolv møter i perioden 11. mai 2007 - 
28. november 2008. Gruppen er ikke vedtatt nedlagt, men etter dette har det ikke vært 
avholdt møter. Referatene fra møtene viser at noen av deltakerne har foretatt handlinger 
som de andre partene ikke har vært klar over før i ettertid. Revisjonen vil påpeke at private 
aktører ikke har en plikt til å informere om sine aktiviteter i forkant. Vi mener at i et 
prosjekt med så mange deltakere er det nødvendig med god kommunikasjon. 
Samarbeidsavtalen og styringsgruppen skulle legge et grunnlag for dette (forprosjekt). 
  
7. juni 2007 ble det avholdt et møte i Kultur- og kirkedepartementet mellom statsråd Trond 
Giske, statssekretær Randi Øverland og representanter fra embetsverket, Molde kommune, 
Møre og Romsdal fylke samt de fire kulturinstitusjonene. Otnæs og Amundsen befant seg 
på dette møte. I møtet presenterte de planene om det nye teater- og jazzhuset. Otnæs 
forteller at når de kom til møtet var folk negativ til prosjektet. Men etter at de fikk 
presentert ideen og prosjektet snudde de. Og senere uttalte statsråd Giske 7. september 
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2007 at han støtter planene. Han understrekte at det er særlig den samarbeidstanken 
mellom flere institusjoner som gjorde at de fortjente støtte (forprosjekt). 
16. februar 2007 ble den internasjonale arkitektkonkurransen kunngjort. Otnæs forteller at 
det var 22 som søkte prekvalifisering, der en prekvalifiseringsgruppe plukket ut fem søkere 
til konkurransen. I skriv datert 15. oktober 2007 ble det gjort rede for juryens valg av 3XN 
i København som var enstemmig. 
Saken ble deretter forelagt Molde kommune til prinsippbehandling. 13. desember 2007 
gjorde kommunestyret et vedtak om at Molde kommune ville medvirke til realisering av 
prosjektet, men bare under forutsetning at det var økonomisk «bærekraftig». Videre gikk 
de inn for å inkludere biblioteket i planene. Til slutt la de arkitektfirmaet 3XN sitt prosjekt 
til grunnlag for regulering av kvartalet i tillegg til teater og jazzhuset. 
 
2008: 
April 2008 ble det sendt ut prisforespørsel på prosjektering og prosjektledelse. Disse ble 
valgt i juli 2008. 
Daamgaard Ingeniører ble valgt som prosjekteringsrådgiver (forprosjekt). 
Eiendommene Sandveien 12A og B er kjøpt av Molde Kulturbygg AS fra selskapet 
Sandveien 12A AS. Videre er makeskifteavtalen mellom kommunen og Molde Utvikling 
AS signert og eiendommene er overdratt. Det er også inngått utbyggingsavtale med Molde 
Utvikling AS. Den langsiktige finansieringen for bygget er ordnet gjennom lån i det 
private markedet samt garantier fra fylkeskommunen og kommunen. Staten skal øke sitt 
tilskudd til institusjonene for å kompensere for økt husleie. 
 
2009: 
Til slutt forteller Otnæs om den endelige beslutningen i kommunestyret som fant sted 23. 
april 2009. Der var det et tydelig flertall i formannskapet som var tydelig på at dette skulle 
gjennomføres.  
Fra saksprotokollen i Molde kommunestyre 23.04.2009: Her var det 8 vedtak vedrørende 
teater og jazzhuset som skulle opp til votering (se vedlegg nr. 1) under møtet ble først Jan 
Petter Hammerø og Torgeir Dahl konkludert inhabile i saken (ettersom de har hatt mye 
med prosjektet å gjøre underveis i prosessen). Torgeir Dahl er i kommunal sammenheng 
har siden 2003 vært gruppeleder for Høyre i Molde, og vært medlem av kommunestyret og 
formannskapet. Siden 2007 har han vært leder for plan-og utviklingsstyret. I 
kommunevalget 2011 ble han valgt inn som ordfører i Molde (høyre.no). Petter Hammerø 
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var på denne tiden hvor vedtaket ble fattet ordfører i Molde. Under kommunestyret var det 
uenighet om gjennomføringen av prosjektet. Både Sp og Krf ville utsette saken dette 
grunnet usikre grunnforhold, nærmere forklaring i vedlegg nr 1. På kommunestyret ble alle 
punktene vedtatt, med unntak av nummer 6. Og prosjektet ble med dette virkelig fra 
kommunens side.  
 
 
 
 
6. Analyse 
 
Vi har allerede presentert tidslinjen med prosessen i korte trekk fra 2003 frem mot det 
endelige vedtaket i 2009. Denne vil være med videre når vi nå skal ta for oss drøftingen og 
gå dypere inn i prosessene. Som nevnt er tidslinjen basert på både skriftlige kilder, men 
også på intervjuer som vi har gjennomført med Jan Ove Otnæs og Evy Sesilie Bergum. I 
denne drøftedelen vil intervjuene bli brukt som data i stor grad.  
 
I teoridelen har vi tatt for oss ulike beslutningsteorier som redskap for å forstå 
organisasjoner. Vi tok for oss den rasjonelle modellen, søppelbøttemodellen og 
koalisjonsmodellen. Disse skal vi nå se i lys av beslutningsprosessene som ligger i hoved- 
og delproblemstillingene våre. Vi nevner de igjen: 
 
- Beslutningen om hvor det nye jazz og teaterhuset skal ligge. 
- Det endelige vedtaket fra kommunens side, om bevilging av penger og 
godkjenning. 
- Vedtaket fra staten om å bevilge penger til det nye jazz og teaterhuset.  
 
Og hovedproblemstillingen: ”Hvordan kunne Molde kommune prioritere byggingen av 
nytt jazz og teaterhus framfor andre viktige kommunale formål? Og hvilke aktører og 
beslutningsprosesser var med i det endelige vedtaket?” 
 
For å få en best mulig drøfting og analyse av beslutningsprosessene har vi satt opp en 
disposisjon plan. Først skal vi gjøre rede for de ulike aktørene vi tar for oss og hvordan de 
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er organisert. Deretter tar vi for oss hvordan de har samarbeidet for å komme frem til de 
ulike avgjørelsene, da tenker vi på de avgjørelsene som vi har med i problemstillingen og i 
delproblemstillingene. Tilslutt ser vi på løsningene som har blitt presentert.  
 
AKTØRER: 
 
Molde kommune, herunder Molde bibliotek: Molde bibliotek kom med i prosessen som 
nevnt i 2006. Dette var kanskje en av grunnene til at Molde kommune etter hvert ble mer 
villige til å bli med på prosjektet. Bibliotekets kontakt med nåværende lokale i 
Kirkebakken 1-3 går ut i 2013/14 (avtale med Sylte eiendom AS), og det var uansett et 
gunstig tidspunkt å finne et nytt lokale. Molde kommune er på mange måter den viktigste 
aktøren i denne prosessen, selv om vi ikke helt kan kalle kommunen for en enhetlig aktør 
ettersom den består av mange ulike meninger innad. Da tenker vi på de ulike partiene og 
deres ulike visjoner og interesser som de ønsker å beholde eller realisere. Vi viser til 
vedlegg nr 1 (saksprotokollen) hvor det kommer frem hva kommunen bistår med 
økonomisk til prosjektet.  
 
 
Teateret Vårt: Teateret Vårt, Regionteatret i Møre og Romsdal ble startet i 1972, og er 
landets nest eldste regionteater. Som et regionalt teater har Teatret Vårt turné-ansvar for 
hele Møre og Romsdal fylke. Teateret Vårt er også et nasjonalt teater som henter 
skuespillere fra andre teatre - og som gjestespiller på andre scener. Thomas Bjørnager er 
teatersjef. (http://www.teatretvart.no/index.php?page_id=32) 
I denne prosessen har Teateret Vårt stått som en aktør sammen med Molde Jazz. Tidligere 
teatersjef Carl Morten Amundsen stod også sammen med festivalsjef Jan Ole Otnæs for 
ideen om det nye jazz og teaterhuset.  
 
Staten: For å kunne få gjennomføre dette prosjektet, har man hele veien vært avhengig av 
å få en viss støtte fra staten. Det har ikke vært nok i seg selv og bare få en støtte fra 
kommunen. Staten har derfor vært en viktig aktør gjennom å bistå med viktige midler for å 
realisere prosjektet. Daværende statsråd i kultur- og kirkedepartementet, Trond Giske, var 
en av partene og uttalte sin støtte til prosjektet i september 2007. Prosjektet fikk en støtte 
på 90 millioner kroner fra staten.  
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Molde jazz, ved Jan Ole Otnæs: Hovedgrunnen til at det nye jazz og teaterhuset i Molde 
har blitt en realitet er i hovedsak på grunn av Jan Ole Otnæs og teatersjef Carl Morten 
Amundsen pådriv til å få det gjennomført. Dette kom spesielt frem i intervjuet vi hadde 
med Evy Sesilie Bergum, hadde det ikke spesielt vært for Jan Ole Otnæs, hadde det ikke 
vært noe bygg, fortalte hun. I lys av dette kan vi si at han har vært en av de viktigste 
aktørene i denne prosessen, hvis vi ser bort i fra staten og kommunen som var spesielt 
sterke på grunn av at de hele veien har sittet på kapitalen til å realisere prosjektet.  
 
 
 
1. BELIGGENHET: 
Vi starter da med å se på det første vedtaket vi har valgt å fokusere på i problemstillingen 
vår, nemlig beslutningen om hvor det nye jazz og teaterhuset skal ligge. Vi har i tidslinjen 
forklart litt om hvordan denne avgjørelsen ble tatt. Otnæs og de andre ville plassere bygget 
ovenfor der forumbygget ligger i dag, mens kommunen ville ha det på Gørvellplassen. 
Grunnene til å ville ha det ved forumbygget var at det ville være lettere ettersom det var 
mange ulike grunneiere ved det andre alternativet, som kunne by på problemer. Men de 
var villige til å gi etter hvis de fikk gjennomslag for tre forutsetninger, det skulle ikke 
forlenge prosessen, det skulle ikke by på store kostnader og ikke komplisere prosessen. 
Denne beslutningen kan ses i lys av koalisjonsmodellen. Vi ser her at i denne beslutningen 
er det manglende enighet i om hvor bygget skal ligge. Otnæs, teateret Vårt og resten av 
jazzfestivalen var på sin side avhengig av kommunens støtte og da spesielt kapitalstøtten 
for å realisere prosjektet sitt. Vi vil ikke gå så langt som å si at det her var en maktkamp 
om hvor bygget skulle ligge, men vi ser uansett at kommunen satt i en gunstig posisjon og 
kunne styre store deler av beslutningsprosessen. Men det er også viktig å si at de jobbet for 
å få til et best mulig resultat for alle parter. Vi kan også se at kommunen sitter her i en 
maktposisjon, så uten kommunen ville det mest sannsynlig ikke være noe prosjekt.  
Vi kan også se denne beslutningen i lys av søppelbøttemodellen. I denne situasjonen er det 
hverken enighet om mål eller hvordan man skal gå frem. Situasjonen er preget av 
usikkerhet og flertydighet. Viser til ”det er en arena der organisasjonens medlemmer 
utspiller sine konflikter og interesseforskjeller” (Hatch 2001:306). Vi ser her at de to ulike 
aktørene, om vi kan dele de inn slik, står med forskjellige interesser i forhold til hvor 
bygget skal ligge. Modellen er særlig aktuell innen politiske prosesser der fremtiden er 
vanskelig å vite, og hvor de økonomiske og sosiale spørsmålene dominerer. På dette 
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tidspunktet av prosessen var ikke planen for hvordan prosjektet skulle foregå fastsatt, og 
fortsatt litt uklar. Vi kan dermed si at den del av denne beslutningsprosessen kommer inn 
under søppelbøttemodellen.  
 
2. VEDTAKET FRA STATEN: 
 
For å kunne gjennomføre det planlagte prosjektet om et nytt jazz og teaterhus var det stor 
avhengighet av å få støtte i form av kapital. Vi har sett på at kommunen er den største 
aktøren og den største og mest utslagsgivende faktoren for at prosjektet skulle bli en 
realitet. Teateret Vårt og Molde Jazz måtte på sin side også kapital for å dekke si andel av 
kostnadene ved teater og jazzhuset. Dette ble dekket gjennom en økning i tilskudd fra 
staten. Som det fremkommer av tidslinjen fikk de innvilget 90 millioner fra staten og 
kultur- og kirkedepartementet. Dette spesielt etter møtet de hadde med Trond Giske 7. juni 
2007. Det var her spesielt tanken på at prosjektet inkluderte flere institusjoner, og deres 
samarbeid, som gjorde at prosjektet fortjente støtte fra staten.  
 
 
3. ENDELIGE VEDTAKET I KOMMUNESTYRET: 
Molde kommunes økonomiske ståsted er som mange andre norske kommuner, de står ikke 
med stor grad av kapital og dermed muligheten til å gå inn i hvilket som helst prosjekt. De 
må foreta valg og prioritere etter hva som vil være det viktigste med tanke på innbyggerne. 
Som sagt, kommunene skal på samme tid uttrykke og gjennomføre lokale mål og 
preferanser, samtidig som de skal være et redskap for å iverksette nasjonal politikk på 
ulike områder (jf. politikk og forvaltning). Evy Sesilie Bergum poengterte i sitt intervju at 
Molde er en kommune som er preget at kultur, og å betegne som en kulturby. Dette mener 
hun har vært med å la dette prosjektet bli godkjent av kommunen, selv i en vanskelig 
økonomisk tid.  
I dette vedtaket kan vi også se en del av den rasjonelle beslutningsmodellen. Valgene som 
blir tatt i forhold til prosjektet tas ut i fra økonomiske kriterier. Kommunen stilles her 
ovenfor ulike sett av valg, og skal altså ta sine valg ut i fra økonomiske kriterier, 
”economic man”. Problemet er på forhånd definert, skal kommunen bevilge penger til et 
nytt jazz og teaterhus. Kommunen stilles da ovenfor et sett av alternativer og til hvert 
alternativ er det knyttet konsekvenser til.  
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Det var dette som vi kan se på som et problem da kommunestyret skulle fatte vedtaket om 
det skulle bli bevilget penger til bygget.  
 
4. HOVEDPROBLEMSTILLINGEN: 
 
Vi har gjennom de mindre problemstillingene også gått inn på hovedproblemstillingen, da 
spesielt med tanke på kommunens endelige vedtak. Molde kommune står i en 
forvaltningsposisjon, og har derfor en mengde av kjøreregler de må etterfølge.  
I det endelige vedtaket, som fant sted 23. april 2009, var det ulike interesser som skinte 
igjennom. Partiene i kommunestyret hadde ulikt syn på gjennomføringen av prosjektet. 
Både Sp og Krf ville utsette gjennomførelsen, grunnet usikre grunnforhold. Men alle 
punktene med unntak av nr. 6 ble vedtatt, og prosjektet ble da en realitet fra kommunens 
side.  
 
Det som er viktig å få frem i denne drøftelsen er at Molde kommune lite sannsynlig ville 
ha hatt muligheten til å godkjenne dette vedtaket med mindre prosjektet hadde fått den 
økonomiske støtten de fikk fra kulturdepartementet og staten. Skulle kommunen alene ha 
støttet prosjektet med kapital, ville det i større grad enn det ble gjort gått utover andre 
postene. Dette kan være poster som eldreomsorg, skole og andre nødvendige og viktige 
kommunale formål.  
 
I kommunestyrets avgjørelse var det uenighet som nevnt i om vedtaket skulle bli vedtatt 
eller om det skulle utsettes. Spørsmålet er om det å utsette vedtaket vill ha hjulpet, ville 
dette ført til at kommunen ville spare mer penger eller ei. De var allerede i gang med 
prosessen med hvor bygget skulle ligge i tillegg til at de hadde ansatt 3XN som arkitekter. 
Dette var en avgjørelse som måtte bli tatt, enten måtte de gå inn for å starte byggingen 
eller så måtte de avlyse den. Det å utsette ville bare ha forlenget prosessen enda mer.  
 
Det oppstår en konkurranse om knappe ressurser innad i kommunen. Partiene er gjensidig 
avhengig av hverandre for å få gjennomslag for sine meninger og for å få avgjort saker, 
som dette vedtaket i kommunestyret. De ulike partiene står med motstridene mål, Krf og 
Sp ville utsette vedtaket, og prøver med dette å forhandle seg frem til en annen løsning. 
Mens de andre partiene i kommunestyret generelt er innstilt på å gjennomføre prosjektet. 
Dette var en politisk prosess med ulike grupperinger med ulike syn på hva utfallet av 
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avgjørelsen skulle bli, med grupperinger i form av partier med ulike syn på prosessen. 
(som Ap og Høyre) Vi ser her at flertallet av partiene, eller flertallet generelt, sitter i en 
maktposisjon og danner en viss form for koalisjon på den ene siden, mens de som vil 
utsette prosjektet danner en koalisjon på andre siden med motstridende mål. Under slike 
forhold er det de som sitter i maktposisjonene som dominerer. Men som nevnt i teoridelen 
betyr ikke det at forhandlinger, ulike grupperinger og en viss form for maktkamp at 
rasjonalitet er fraværende. Vi ser at i dette tilfellet er det et mål å komme frem til felles 
løsninger i grupper der en håndterer sterke interessekonflikter og felles mål ikke er mulig.  
 
Det er også viktig å se på at avgjørelsen ble tatt etter at staten hadde bevilget penger. Dette 
gjorde nok avgjørelsen lettere for en del av medlemmene, partiene i kommunestyret. 
Kommunen stod da ikke med hele det økonomiske ansvaret for prosjektet.  
 
I tidslinjen nevnte vi samarbeidsavtalen som var å tilstede i prosessen. Den ble opprettet 
for å sikre en god utvikling av prosessen med jazz og teaterhuset, og ble inngått av 
grunneiere, kulturinstitusjonene og kommunen. Det ble opprettet en styringsgruppe der 
alle aktørene var representert og gruppen skulle lede det overordnede arbeidet med 
utviklingen av jazz og teaterhuset. Med et prosjekt som dette med så mange ulike aktører 
var dette et tiltak som måtte bli satt i gang for å oppnå god kommunikasjon. Vi velger å 
fortelle og gjøre rede for denne avtalen på grunn av at den ikke ble benyttet og utnyttet i 
forhold til formålet. 22. mars 2007 ble den underskrevet av partene. Dette skulle være en 
arena for aktørene å få til en felles plattform for god kommunikasjon. Det er derfor uheldig 
at denne styringsgruppen ikke har blitt brukt av partene i større grad enn det den ble.  
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7. Avslutning 
 
Vi har gjennom denne oppgaven sett på ulike beslutninger i prosessen fra ide til vedtak i 
forhold til det nye jazz og teaterhuset i Molde. Vi har belyst og drøftet de ulike 
beslutningene og aktørene i forhold til teori, og sett på hvordan den fungerer i praksis.  
 
Hovedproblemstillingen vår; ”Hvordan Molde kommune kunne prioritere et nytt jazz og 
teaterhus fremfor andre viktige kommunale formål og hvilke aktører og 
beslutningsprosesser var med i det endelige valget?”  Dette har vi sett i lys av den 
rasjonelle modellen, koalisjonsmodellen og søppelbøttemodellen. Det er mange ulike 
aktører som sitter i ulike maktposisjoner og som sammen også kan påvirke og slå seg 
sammen for å danne koalisjoner og der i fra avgjøre beslutninger. Kommunens vedtak om 
å prioriterer et nytt jazz og teaterhus fremfor andre kommunale formål er en avgjørelse 
som har blitt tatt på grunnlag av et flertall i kommunestyret, og koalisjonen av flertallet har 
dermed bestemt.  
 
Gjennom analysen og gjennom informasjonen vi har tilegnet oss, ser vi at det lite 
sannsynlig ville stått et ferdig jazz og teaterhus på Gørvellplassen denne sommeren hvis 
det ikke hadde vært for statsstøtten de fikk innvilget. 
Vi ser også at faktorer som at det nye jazz og teaterhuset er en del av byutviklingen i 
Molde og det at Molde som by er en utpreget kulturby, med fokus på det kulturelle kan ha 
vært utslagsgivende for kommunens endelige vedtak.  
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